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114年 1月至 3月工程施工查核工程品質項目扣點統計表 

項

次 
工程名稱 主辦單位 

專

管

單

位 

監造單

位 

施工

廠商 
扣點缺失內容 

扣

點

數 

1 長億高中大愛

樓廁所修繕工

程 

臺中市立

長億高級

中學 

 禾森建

築師事

務所 

瑞晟

土木

包工

業有

限公

司 

磁磚完成面不平整，未對縫。(扣 2

點)【M】(5.08.01) 

2 

2 臺中市文心森

林公園公共廁

所本體與周邊

改造工程 

臺中市養

護工程處 

 王銘顯

建築師

事務所 

軍威

營造

有限

公司 

1.(1)污廢水管之配管未依設計圖

施工，且現場施工將廢水管直接

排至水溝，未符合雨污水分流；

(2)施作之污水管配管，未考量尚

未施作之平行廢水管配管，將會

造成污廢水管之配管洩水坡度不

足。(扣 2點)【M】(5.07.05.04) 

2.已施工之污廢水管，未依設計圖

施作通氣管，且既設之污水處理

設施未銜接通氣管。(扣 1點)【M】

(5.07.05.09) 

3.現場臨時用電設備未裝設漏電斷

路器。(扣 2點)【M】(5.14.03.02) 

5 

3 太平區清潔隊

辦公廳舍暨停

車場興建工程 

臺中市政

府環境保

護局 

 陳彥銘

建築師

事務所 

榮家

建設

有限

公司 

A 棟主體建物灌漿完成面未依圖說

施作，如有優化工法應依規提報監

造單位及主辦機關，並落實於工務

會議或提出變更等，提出相關工法

及材料證明，並獲監造及主辦機關

同意後施作，現場未見相關紀錄及

該材料之證明等。(扣 2 點)【M】

(5.01.99) 

2 

4 「臺中市和平

區左棟衛生所

拆除重建工

臺中市政

府衛生局 

 徐英豪

建築師

事務所 

煜昇

營造

有限

1.雨庇鋼筋排列不妥適(無相關設

計圖說及施工圖可做為施工依

據)，部份排列成雙層筋，部份排
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項

次 
工程名稱 主辦單位 

專

管

單

位 

監造單

位 

施工

廠商 
扣點缺失內容 

扣

點

數 

程」採購案 公司 列成單層筋，且外牆澆置混凝土

時未與雨庇同時澆築，本工程採

分次澆築較無法達到一體成型效

果； 

2.抽查三 F外牆預留之牆筋有漏排

或間距過大情形。(扣 3點)【M】

(5.02.02) 

5 臺中市谷關污

水下水道系統

興建工程(含

三年試運轉) 

臺中市政

府水利局 

 德眾工

程顧問

股份有

限公司 

磐鴻

環境

科技

有限

公司 

璿灃

營造

有限

公司 

施工安全衛生履約事項未落實執

行： 

1.本工程屬高差 2公尺以上之工作

場所﹙谷關水資源回收中心﹚未

確實設置符合規定上下設備、工

地現場開口處亦未確實設置符合

規定之防墜設施。 

2.施工架無交叉拉桿、防墜網，部

份施工架無扶手。(扣 3點)【M】

(5.14.01.01) 

3 

6 臺中市大雅區

中山北路雨水

下水道新建暨

改建工程 

臺中市政

府水利局 

 禹安工

程顧問

股份有

限公司 

勝億

營造

有限

公司 

臨時性瀝青鋪面壓實度不平整，不

符合規範，請改善。(扣 3點)【M】

(5.07.02.11) 

3 
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排水、污水等管路施工常見缺失宣導事項 

  

依用戶用電設備裝置規則，電器設備管線明管不

得使用 CD軟管。(5.07.05.04) 

1. 依用戶用電設備裝置規則辦理，設計階段

應明確於圖說及規範標示管材規格。 

2. 落實材料設備送審、進場檢查及施工階段

確認。 

3. 電器設備管線明管建議可使用金屬可撓導

線管。 

 

 

管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻

塞。(5.07.05.10) 

排水孔預留管加帽蓋保護。 

 

 


