

「臺中市清溪計畫-水質改善執行子計畫」

檢討會議議程

一、主席致詞

二、業務單位報告

為更加瞭解清溪計畫各列管公園及學校於接管作業遭遇之困難及因應方式，本局特召開「臺中市清溪計畫-水質改善執行子計畫」工作進度檢討前置會議，期順利推動接管作業之進行。

三、會議討論

(一)請建設局說明清溪計畫列管公園目前配合辦理情形。

(二)請教育局說明清溪計畫列管學校目前配合辦理情形。

(三)請本局污水工程科及污水設施科說明清溪計畫列管公園及學校相關污水下水道建設辦理情形。

擬辦：依本次會議結論賡續辦理。

決議：

四、臨時動議

五、散會