D類：發包工程(總價總發包含委外設計或總價總發包含委外設計監造)

工程類別分為11類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築

(7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財物採購案)

提報單位：　　提報日期：

編號	主辦單位(含科別)	工程名稱	預算金額(仟元)	工程類別	預計完成日期											備註
					遴定規劃單位	初步規劃完成	細部設計完成	預算書圖審查	預算書圖完成	招標公告	發包決標	預定開工	預定完工	驗收	決算付款	
1		修繕工程		1	1040331	1040501	1040601	1040701	1040801	1040901	1041001	1041101	1050301	1050401	1050601	
2		修繕工程(涉及建照或室內裝修)		1	1040331	1040501	1041001	1041231	1050201	1050331	1050601	1050801	1051201	1060201	1060401	

依臺中市政府標案管制考核實施計畫第2點規定，各主辦機關擬定各年度預算之標案管考系統期程時：

1. 遴定規劃設計單位應於當年度3月31日前完成。
2. 第1次上網招標公告應於當年度10月15日前完成。

倘上述2檢核點(遴定規劃單位、招標公告)須展延，請敘明原因。

EX:

因於104年10月15日中市教秘字第00000000號才收到核定函，故無法於3/31前完成委託設計規劃及10/15前上網招標。

備註:本預定期程為各檢核點之合理時間，以避免學校壓縮時間及學校執行困難時，而遭致管考懲處。惟學校執行時，仍應妥善規劃，盡可能於寒、暑假期間施工。

教育局承辦人：　　總務主任:　　校長:

D類：發包工程(總價總發包含委外設計或總價總發包含委外設計監造)

工程類別分為11類---(1)學校工程 (2)道路與橋樑工程(3)交通工程 (4)水利工程 (5)水土保持 (6)公有建築
(7)環保工程(8)景觀及綠化工程 (9)觀光遊憩(10)重劃與區段徵收工程(11)災修工程(12)其他類(勞務財物採購案)

提報單位：　　提報日期：

編號	主辦單位(含科別)	工程名稱	預算金額(仟元)	工程類別	預計完成日期											備註
					遴定規劃單位	初步規劃完成	細部設計完成	預算書圖審查	預算書圖完成	招標公告	發包決標	預定開工	預定完工	驗收	決算付款	
1		新建工程		1	1040331	1040801	1050201	1050401	1050601	1050801	1051101	1060101	1070901	1071201	1080501	
2		新建工程(涉及水土保持)		1	1040331	1040801	1050201	1050701	1050901	1051101	1060301	1060501	1071201	1080301	1080801	

依臺中市政府標案管制考核實施計畫第2點規定，各主辦機關擬定各年度預算之標案管考系統期程時：
1. 遴定規劃設計單位應於當年度3月31日前完成。
2. 第1次上網招標公告應於當年度10月15日前完成。
倘上述2檢核點(遴定規劃單位、招標公告)須展延，請敘明原因。

EX:

預算分3年補助，故無法於3/31完成遴定規劃單位，10/15前完成上網招標。
104只補助經費500萬元委託規劃設計(第1年只補助規劃設計費)。
105年補助經費20,000,000　元。
106年補助經費20,000,000　元。

備註:本預定期程為各檢核點之合理時間，以避免學校壓縮時間及學校執行困難時，而遭致管考懲處。惟學校執行時，仍應妥善規劃，盡可能於寒、暑假期間施工。

教育局承辦人：　　總務主任:　　校長:

發　主　發發送附　受