
教育部體育署學校運動設施設備填報系統

學校設置太陽能光電球場

填報疑問請洽

LINE：@tassm

TEL：02-2886-1261*16周小姐
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填報Q&A

常見問題 回覆

什麼類型的學校需要填報?

1. 完成簽約(標案內含有地面型光電球場)學校
2. 不論統一標租或個別標租皆要填報
3. 「整體案場完工(含併聯及球場正式使用)」學校暫時無須填寫，後續將
由學會彙整資料後通知需補填寫之資料及最後滿意度階段調查

只要填報光電球場進度就好嗎?
契約內所有案場皆要填報
(如：契約內有光電球場、校舍屋頂、停車棚，皆需分別填報)

什麼時候要填報?
每月5日前填報
每月填報路徑：請按照STEP 0-0、STEP 0-1、STEP 0-2登錄填報系統

由誰來填報? 由學校人員或設置廠商填報皆可，並請留意資訊安全。

如果案場已經在興建中，要怎麼填寫?
為建立資料，還請依序(0、初始資料至各階段)填寫，並請於各階段直接選
擇已完成，並填寫完成日及該欄位需求。

填報學校帳號及密碼
預設帳號＝學校代碼＋s；預設密碼＝學校代碼＋s!

例如學校代碼為:12345，帳號就是:12345s，密碼則為:12345s!
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STEP 0-0

進入https://sasport.net/網站，點選填報入口之「太陽能光電球場填報系統」
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預設帳號＝學校代碼＋s
預設密碼＝學校代碼＋s!

STEP 0-1

例如學校代碼為:12345
帳號就是:12345s
密碼則為:12345s!

學校代碼查詢：
https://pse.is/3xs6pz
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整體填報含6階段
首次填報：需填寫初始資料
後續填報：資料會自動帶入，無須再次填寫，僅需填寫進度或完成日

1~6為簽約至完工需進行階段
請於每月5日前更新執行進度

滿意度調查為併聯後6個月填寫使用滿意度
此階段會由學會通知學校填寫。
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STEP 1

(1)確認學校名稱

(2)點選新增太陽能光電球場
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STEP 2

填報請以「案場」計算，契約內所有案場皆要填報

(1)填寫「設置類型」：屋頂型、地面型
(2)填寫「設置型態」：光電球場、校舍屋頂、停車棚、其他(如：觀眾席、廊道等)
(3)填寫得標廠商名稱

(1)~(3)填寫完成後，請按「新增」

為單選題，如同依契約有一種以上型態，則需逐項分別填寫
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STEP 3

0、初始資料
請確認相關資料無誤後，繼續填寫基本資料
此「0、初始資料」為首次填報需填寫，後續填報資料將自動帶入各階段。
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STEP 4
0、初始資料填報

0、初始資料
第一部分：請填寫基地基本資料
第二部分：請填寫各階段「預計」期程(後續每月填報時將自動帶入此預計期程)
*若該階段於初次填報時已完成，請於預計日填寫「已完成日」。
完成填寫後請點選「確認」進入下階段
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STEP 5
階段1台電併審階段

每月填報請先填寫「填報人基本資訊」

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

←請依據目前進度選擇○進行中或○已完成
*尚未進行或進行中皆請勾選 ●進行中

選擇●進行中：請說明進度→下次填報將維持填報此階段
選擇●已完成： 請提供實際完成日及併審編號→下次填報將進入下一階段
完成填寫後請按確認。
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STEP 6
階段2土地容許函文階段

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

←請依據目前進度選擇○進行中或○已完成
*尚未進行或進行中皆請勾選 ●進行中

選擇●進行中：請說明進度→下次填報將維持填報此階段
選擇●已完成：請提供實際完成日→下次填報將進入下一階段
完成填寫後請按確認。
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STEP 7
階段3經濟部同意備案階段
(續有7-1)

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

←請依據目前進度選擇○進行中或○已完成
*尚未進行或進行中皆請勾選 ●進行中

請見下一頁7-1說明→→→→
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STEP 7-1
階段3經濟部同意備案階段

選擇●進行中：請說明進度→下次填報將維持填報此階段
選擇●已完成：請提供實際完成日、備案編號、申請容量、請照類型、案件型別(此部分可詢問廠商)→下次填報將進入下一階段
完成填寫後請按確認。
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STEP 8
階段4施工階段

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

←請依據目前進度選擇○尚未開工或○已開工

選擇●尚未開工→下個月填報將維持填報此階段
選擇●已開工→請提供開工日及

選擇工程進度(○進行中→下次填報將維持填報此階段
或○完工並接續填寫→下次填報將進入下一階段)
完成填寫後請按確認。
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STEP 9
階段5併聯掛表階段

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

←請依據目前進度選擇○尚未開工或○已開工

選擇●進行中→下次填報將維持填報此階段
選擇●已完成 請提供完成日、併網容量、上傳資料→下次填報將進入下一階段
完成填寫後請按確認。
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STEP 10
階段6整體案場完工階段

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

選擇●整體尚未完工→下次填報將維持填報此階段
選擇●整體完工請提供完工日、上傳四張完工照
→6個月後由學會通知填寫最後一階段
完成填寫後請按確認。

←請依據目前進度選擇○整體尚未完工或○整體完工

15



STEP 11
階段7滿意度調查

完工後6個月，由學會通知學校填
寫最階段滿意度調查

本階段主要填寫：
1.發電狀況
2.師生使用滿意度
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每月5日填報，請按照STEP 0-0、STEP 0-1、STEP 0-2登錄填報系統

選擇編輯即可進入填寫每
個月進度

STEP 0-2
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